
MANAJEMEN PROYEK KONSTRUKSI

Oleh: Wulfram I. Ervianto

2002

SINOPSIS



Dalam buku ini disajikan secara sistematis tentang pemahaman pengelolaan proyek konstruksi. Pemaparan dibedakan menjadi empat tahap yang dianggap berperan penting dalam proyek konstruksi.

Tahap satu dimulai dari pengertian dan definisi dari manajemen rekayasa. Hal ini menjadi penting untuk memposisikan fungsi manajemen dalam proyek konstruksi dan dilanjutkan dengan pengertian dari proyek konstruksi serta peran penting organisasi dalam menjalankan fungsi manajemen secara efektif.

Tahap dua berupa paparan tentang proses pelelangan yang didasarkan pada Keppres no.18 tahun 2000 dan dilanjutkan dengan cara melakukan evaluasi penawaran yang disajikan lengkap dengan contoh aktual serta proses terjadinya kontrak proyek konstruksi dan hubungan kontrak yang terjadi antar pihak yang terlibat dalam proyek konstruksi.

Tahap tiga berisi tentang cara pembuatan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam proyek konstruksi dan diberikan contoh langkah demi langkah dalam proses pembuatannya sehingga mudah untuk dimengerti.

Tahap empat memaparkan tentang cara-cara penyusunan rencana kerja dan rencana lapangan yang dilengkapi dengan cara pembuatan jaringan kerja berdasarkan metoda jalur kritis (*Critical Path Method*). Model yang digunakan adalah *Arrow Diagram Method* (AOA) dan *Precedence Diagram Method* (PDM). Kedua model tersebut yang umum digunakan di lapangan sehingga keduanya perlu untuk diketahui. Penyajiannya secara rinci dan bertahap terutama dalam pembuatan jaringan kerja dan perhitungan unsur waktunya.